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[bookmark: OLE_LINK1]上高县财政投资项目工程管理流程图
附件1

建设单位填写项目预算送审情况表及资料登记表
建设单位委托相应资质的工程造价咨询机构编制工程预算

建设单位提供发改委批文及资金证明




财政局组织工程预算评审


500万元以上的项目，招标文件送财政部门和招投标主管部门审核
确定招投标
控制价


                     500万元以下
建设单位组织招投标活动
确定中标单位


合同签订，合同须经政府法律顾问审核，并送财政局备案



工程实施，领导小组组织发改财政及项目相关单位参与项目过程管理，并依法依规定办理变更手续


                                     
竣工验收后建设单位结算初审

                         
限额以下

                                           限额以上

 县财政局结算复审



工程财务清算

附件2

上高县财政投资项目工程预算评审流程图

同意
项目主管单位整理预算资料，填写预算送审情况表



，填写预算送审情况表
建设单位将资料报送到财政评审中心，财政评审中心对资料进行验收，合格后接收资料

500万元以下的项目建设单位送分管县领导审批；500万元以上（含500万元）项目建设单位送分管县领导审核后报常务副县长和县长审批


指定评审负责人，选取社会中介机构，组织实施评审
社会中介机构对合理意见采纳后进行预算调整
或安排相关人员在财政局现场核实
评审负责人整理资料，移交资料员录入
档案管理
社会中介机构出具初步意见，建设单位就初步意见书面反馈评审中心
社会中介机构出具正式评审报告
报县财政局备案审批
报县政府审批。500万元以下的项目建设单位送分管县领导审批；500万元以上（含500万元）项目建设单位送分管县领导审核后报常务副县长和县长审批













              
	                                  
 




不同意


.
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附件3

上高县财政投资项目工程结算评审流程图

 有异议
指定评审负责人，选取社会中介机构，组织实施结算复审
社会中介机构出具正式评审报告
报县财政局备案审批
社会中介机构出具初步意见，征求各相关意见
各相关单位在规定时间内，以书面形式
反馈至评审中心
评审中心将异议反馈给社会中介机构，并安排时间勘察现场和核算

重大问题异议，组织专家会审，确定结论
限额标准以上的工程，建设单位报送县财政局复审，财政评审中心对资料进行验收，资料合格后登记接收

无异议
建设单位整理工程结算资料，聘请社会中介机构组织结算初审



，填写预算送审情况表
初审结束后，建设单位填写送审审批表，提请县政府分级审批


报县政府审批。500万元以下的项目建设单位送分管县领导审批；500万元以上（含500万元）项目建设单位送分管县领导审核后报常务副县长和县长审批


县政府审批后的结算评审结果是项目竣工
决（结）算批复的依据










              
	                                  
 

	
	
       	
        
	









附件4

工 程 变 更 流 程 图

500万元以上估算额
50万元至500万元估算额


建设单位提出变更申请
施工单位提出变更申请
设计单位提出变更申请
根据单项或累计估算额分级审定
监理单位、甲方现场代表签发意见，设计院出具设计变更图
20万元至50万元估算额

项目单位主管部门书面报告领导小组
预（结）算监督领导小组召集相关单位审核，形成政府办会议纪要，报常务副县长和县长审定。
项目单位主管部门形成现场会议纪要，由分管县领导签字同意后实施
项目单位实施工程变更
项目专项监督管理领导小组研究后，报分管县领导和常务副县长审定
项目单位主管部门书面报告领导小组
经分管县领导和相关部门研究同意，形成政府办会议纪要。报县政府常务会议研究确定
项目单位主管部门书面报告领导小组


		
	
                       
                                                                                20万元以下估算额

               	
	

	项目名称
	


	发改委批复金额
	

	本次报审金额
	

	项目是否开工
	

	项目开工日期
	

	资金来源
	

	批 建 时 间
	

	项 目 概 况
	

	评审需提供的资料
	项目预算评审资料：上级项目资金指标有关文件、县政府会议纪要、抄告单、年初预算及有关文件、项目预（概）算书（纸质、电子版）、施工图纸、图纸会审记录、工程量计算书及与工程相关的其他资料等。

	项目主管部门意见
	

	法人代表签字（盖章）   

	分管县领导
审批意见：
	

	
	
	

	常务副县长
审批意见：
	

	
	
	

	县长审批意见：
	


附件5
上高县政府投资项目预算送审情况表
	
金额单位：元
说明：预算送审情况表按以下程序办好审批手续
1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示。
2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核,再由常务副县长和县长审批。
	


附件6
上高县政府投资项目预算评审结果备案审批表

	项目名称
	

	建设地点
	
	资金来源
	

	项目是否开工
	
	开工
日期
	
	发改委
批复金额
	

	送审金额（元）
	
	审核金额（元）
	
	核减金额（元）
	
	审减率（%）
	

	






	评审中心负责人：
	
	局分管领导：
	
	局长：
	
	
	

	分管县领导审批意见：

	常务副县长审批意见：

	县长审批意见：


说明：预算评审审批表按以下程序办好审批手续
1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示。
2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核,再由常务副县长和县长审批。

附件7
上高县政府投资项目工程预算评审备案表

	建设单位：

	建设项目名称：
	建筑
面积：
	建设性质：

	发改委批复金额（大写）：
	
	（
	
	元）
	

	建设方初审金额（大写）：
	
	（
	
	元）
	

	财政局委托中介机构
审 定 金 额（大写）：
	
	（
	
	元）
	

	建设单位意见：
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	负责人签字：
	
	
	
	
	日期：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	审核单位意见：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	负责人签字：
	
	  审核人：
	
	
	
	日期：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	县财政投资评审中心
项目负责人备案意见：
	
	
	
	
	
	
	
	

	          
          

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评审中心负责人：
	
	分管领导：
	
	
	
	局长：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件8
上高县政府投资项目预算清标结果审批表
	工程名称
	

	施工单位
	

	
致：                                         （建设单位名称）
施工单位（盖章）：          
                                                    项目经理（签字）：         
                                                       日    期：     

	总监理工程师审查意见：

监理单位（盖章）：          
   总监理工程师（签字）：          
                                                 日    期：

	招标控制价编制单位意见：

招标控制价编制单位（盖章）：          
编制单位代表（签字）：          
日    期：          

	建设单位意见：

建设单位（盖章）：          
建设单位代表（签字）：          
日    期：          

	
分管县领导审批意见：



	
常务副县长审批意见：



	
县长审批意见：



说明：清标申请报审表按以下程序办好审批手续
1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示。
2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核、再由常务副县长和县长审批。
附件9
上高县政府投资项目结算送审情况表
    金额单位：元
	项目名称
	


	建设地点
	
　
	发改委立项
批复金额
	


	送审金额
	　
	其中:
	1、中标价
	
　
	2、签证增加
	　
	增加幅度
	

	工程招投标及建设情况：

	　

	

	签证增加原因及办理签证手续情况：

	　

	                                  建设单位（盖章）：

	项目单位负责人（签字）：
	

　
	项目单位分管领导（签字）：
	　
	项目单位驻工地代表（签字）：
	　

	分管县领导审批意见：




	常务副县长审批意见：



	县长审批意见：






说明：结算送审情况表按以下程序办好审批手续
1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示。
2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核，再由常务副县长和县长审批。
附件10
上高县政府投资项目结算评审结果备案审批表

	项目名称
	

	建设地点
	
	发改委立项批复金额
	

	送审金额（元）
	
	审定金额（元）
	
	核减金额（元）
	
	审减率（%）
	

	1.工程概况：建筑面积、签约合同价、增加造价申请金额说明
2.建设单位、施工单位、送审咨询公司名称、财政委托咨询公司名称
3. 审核情况简要说明 








评审中心负责人：              局分管领导：                 局长：

	分管县领导审批意见：



	常务副县长审批意见：

	县长审批意见：





	说明：结算评审审批表按以下程序办好审批手续
1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示。
2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核，再由常务副县长和县长审批。
附件11
上高县政府投资项目工程竣工结算备案表

	 建设单位：
	施工单位：

	建设项目名称：
	建筑面积：
	建设性质：

	发改委批复金额（大写）：
	
	（
	
	元）
	

	施工方送审金额（大写）：
	
	（
	
	元）
	

	建设方初审金额（大写）：
	
	（
	
	元）
	

	财政局委托中介机构
审 定 金 额（大写）：
	
	（
	
	元）
	

	建设单位意见：
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	负责人签字：
	
	
	
	
	日期：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位意见：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	负责人签字：
	
	
	
	
	
	日期：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	审核单位意见：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	负责人签字：
	
	  审核人：
	
	
	
	日期：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	县财政投资评审中心
项目负责人备案意见：
	
	
	



	
	
	
	
	

	评审中心负责人：
	
	分管领导：
	
	
	
	局长：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件12
上高县政府投资项目工程造价增加申请表
（单项或累计50万元以上的增量工程）
申请时间：   年   月   日                                          金额单位：万元
	项目名称
	
	编号
	

	工程名称
	
	合同价
	

	设计单位
	
	施工单位
	

	勘察单位
	
	监理单位
	

	本次申请金额
	
	该合同已累计申请金额
	

	
一、价款调整的原因或依据

二、价款增加的内容及范围
	




	
	经办人员：
	建设单位负责人：
	（建设单位公章）

	设计单位意见
	



设计人员：
	



设计负责人：
	



（公章）

	监理单位意见
	


现场监理：
	


项目总监：
	


（公章）

	施工单位意见
	


项目总工：
	


项目经理：
	


（公章）

	建设单位意见
	


现场经办：
	


分管领导：
	


法定代表：
（单位负责人）
	


（公章）

	建设单位主管部门意见
	经办人：

	


单位负责人：
	




（公章）

	发改委意见
	

经办人：

	



	（公章）
	

	项目行业主管部门意见
	经办人：

	
	（公章）
	

	财政局意见
	


经办人：

	
	

（公章）
	

	
分管县领导
审批意见
	

	
常务副县长
审批意见

	

	县长审批意见
	




附件13
上高县政府投资项目工程造价增加申请表
（单项或累计20万元以上50万元以下的增量工程）
申请时间：   年   月   日                                          金额单位：万元
	项目名称
	
	编号
	

	工程名称
	
	合同价
	

	设计单位
	
	施工单位
	

	勘察单位
	
	监理单位
	

	本次申请金额
	
	该合同已累计申请金额
	

	
一、价款调整的原因或依据

二、价款增加的内容及范围
	




	
	经办人员：
	建设单位负责人：
	（建设单位公章）

	设计单位
意见
	



设计人员：
	



设计负责人：
	



（公章）

	监理单位
意见
	


现场监理：
	


项目总监：
	


（公章）

	施工单位
意见
	


项目总工：
	


项目经理：
	


（公章）

	建设单位
意见
	


现场经办：
	


分管领导：
	


法定代表：
（单位负责人）
	


（公章）

	建设单位主管部门意见
	经办人：

	




单位负责人：
	




（公章）

	发改委意见
	

经办人：

	



	（公章）
	

	项目行业主管部门意见
	经办人：

	
	（公章）
	

	财政局
意见
	


经办人：

	
	

（公章）
	

	
分管县领导
审批意见
	

	
常务副县长
审批意见

	




附件14
上高县政府投资项目工程造价增加申请表
（单项或累计20万元以下的增量工程）
申请时间：   年   月   日                                          金额单位：万元
	项目名称
	
	编号
	

	工程名称
	
	合同价
	

	设计单位
	
	施工单位
	

	勘察单位
	
	监理单位
	

	本次申请
金额
	
	该合同已累计申请金额
	

	
一、价款调整的原因或依据

二、价款增加的内容及范围
	




	
	经办人员：
	建设单位负责人：
	（建设单位公章）

	设计单位
意见
	



设计人员：
	



设计负责人：
	



（公章）

	监理单位
意见
	


现场监理：
	


项目总监：
	


（公章）

	施工单位
意见
	


项目总工：
	


项目经理：
	


（公章）

	建设单位
意见
	


现场经办：
	


分管领导：
	


法定代表：
（单位负责人）
	


（公章）

	建设单位主管部门意见
	经办人：

	




单位负责人：
	




（公章）

	发改委意见
	

经办人：

	



	（公章）
	

	项目行业主管部门意见
	经办人：

	
	（公章）
	

	财政局意见
	


经办人：

	
	

（公章）
	

	
分管县领导审批意见
	







附件15
工程结算缺项少算工程审批表
	工程名称
	
	施工单位
	

	
致：                                         （建设单位名称）
   
                                                施工单位（盖章）：                                                        日    期：

	总监理工程师审查意见：
                                              
                                                监理单位（盖章）：          
                                            总监理工程师（签字）：          
                                             日    期：

	结算编制单位（或编制人）意见：

结算编制单位（盖章）：          
                                               编制人（签字）：       
                                             日    期：

	
建设单位审批意见：
建设单位（盖章）：          
建设单位代表（签字）：          
日    期：

	分管县领导审批意见：

	常务副县长审批意见：


	县长审批意见：


说明：结算漏报工程量审批表按以下程序办好审批手续
1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示
2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核，再由常务副县长和县长审批。

附件16
工 程 签 证 单
工程名称：                                                编号：
	建设单位
	
	工程
编号
	

	设计单位
	
	施工
单位
	

	工


程


内


容
	





















	
施工单位：





年  月  日
	
监理单位：




  
年  月  日
	
设计单位：





年  月  日

	
勘察单位：





年  月  日
	         建建设单位：





年  月  日
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